

香港交易所設備託管服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

HKEX HOSTING SERVICES LIMITED

(A wholly-owned member of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Group)

客戶通告 SUBSCRIBER NOTICE

主題： HSN防火牆及網絡交換機更換 – HSN連接測試日期更改至2019年7月27日

查詢： 設備託管客戶服務部

電話: (852) 2211 6080; 電子郵件: hsservicedesk@hkex.com.hk

致： 所有客戶

請客戶注意，HSN 防火牆及網絡交換機更換 – HSN 連接測試將由 2019 年 7 月 20 日改期至 2019 年 7 月 27 日舉行，已更新的客戶通告如下：

參閱2019年6月10日所發出的客戶通告 (編號: [HDS/19/0611](#))，香港交易所設備託管服務 ("設備託管服務") 將為香港交易所服務網絡 ("HSN") 服務更換防火牆及網絡交換機 ("硬件更換")。

為確保硬件更換順利，設備託管服務鼓勵HSN客戶參與其相關的HSN連接測試，以及在同一天所安排的應用程式測試，以測試應用程式在新防火牆及網絡交換機 ("新HSN") 下之運作情況。

1. 請於 **2019 年 7 月 17 日下午 6 時前** 交回已填寫的附件一 "Participation Form of HSN Connectivity Test on 27 July 2019" (只供英文版本) 至設備託管客戶服務部 (傳真: (852) 2462 0722 或電子郵件 hsservicedesk@hkex.com.hk) 確認參與HSN 連接測試。

2. 2019 年 7 月 27 日 HSN 連接測試日程表

時間	內容簡介
上午 9 時至上午 11 時	在新 HSN 下的 HSN 網絡調試測試 請參考附件二 "HSN Network Commissioning Test Plan for New HSN" (只供英文版本)

時間	內容簡介
上午 11 時至下午 5 時	證券市場：在 HSN 上 OCG/BSS 及 OCG/NSTD (適用於經交易通有限公司邀請之客戶) 的 OTP-C 測試 (如適用) 請參考附件三 "OTP-C Test Rundown for New HSN Connectivity Test" (只供英文版本)
下午 2 時至下午 4 時	衍生產品市場：HKATS 及/或 DCASS 測試 (如適用) 請參考附件四及五 "HSN Connectivity Test for Exchange Participants (HKATS) 27 July 2019" (只供英文版本) · "HSN Connectivity Test on 27 July 2019 Information Package for HKCC / SEOCH Participants" (只供英文版本)
上午 11 時至下午 4 時 下午 2 時至下午 4 時	市場數據 OMD-C · OMD-CC 及/或 IIS 測試 (如適用) 市場數據 OMD-D 測試 (如適用) 請驗證所有已訂閱的 OMD 廣播頻道
上午 11 時至下午 4 時	中華證券通：CCCG 登入測試 (如適用) 只容許進行登入測試，請使用已分配的 Comp ID 及密碼 "Ab123456" 進行登入
下午 5 時至下午 9 時	HSN 連接回原有 HSN 網絡 HSN 連接測試完結後，HSN 會連接回原有 HSN 網絡
下午 9 時 30 分至下午 10 時 30 分 下午 9 時至下午 10 時 30 分	證券市場於原有 HSN 驗證測試 衍生產品市場於原有 HSN 驗證測試 設備託管服務鼓勵 HSN 用戶驗證相關的證券及衍生產品生產系統在原有 HSN 網絡已準備妥當。

時間	內容簡介
下午 9 時 30 分至下午 10 時 30 分	中華證券通於原有 HSN 驗證測試 只容許進行登入測試，請使用已分配的 Comp ID 及密碼 "Ab123456" 進行登入

3. 完成所有測試後，請於 **2019 年 7 月 29 日下午 6 時前** 交回已填寫的附件六 "HSN Connectivity Test Result Confirmation Form" (只供英文版本) 至設備託管客戶服務部 (傳真：(852) 2462 0722 或電子郵件 hsservicedesk@hkex.com.hk)。

4. 於 2019 年 7 月 27 日颱風及暴雨期間的安排

如八號 (或以上) 颱風信號或黑色暴雨警告生效，HSN 連接測試之安排如下：

天氣狀況	安排
如八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告於或預告於上午7時至9時生效	HSN連接測試將會取消並不會於當日重啟
如八號(或以上)颱風信號於上午9時或之後生效	HSN連接測試將於15分鐘後終止
如黑色暴雨警告於上午9時或之後生效	HSN連接測試將會繼續進行

以下為硬件更換其他安排的**暫定**時間表：

暫定日期	內容簡介
2019年8月31日，星期六	HSN完成準備測試
2019年9月28日，星期六	HSN生產硬件切換第1階段：更換HSN防火牆
2019年10月5日，星期六	HSN生產硬件切換第2階段：更換主HSN網路交換機 更換 NTP 網路交換機-第1批次
2019年10月12日，星期六	HSN生產硬件切換第3階段：更換次HSN網路交換機 更換 NTP 網路交換機-第2批次
2019年10月13日，星期日至 2019年10月25日，星期五	穩定期

重要提示

- 新HSN的配置服務及HSN的接口重新配置服務將由成功完成HSN完成準備測試開始直至穩定期完結期間**暫停提供**，**暫定日期為2019年9月2日至2019年10月25日 (包括首尾兩天)**。

設備託管服務建議並鼓勵客戶與您的IT團隊及/或系統供應商協調及進行必要的準備工作。如有任何疑問，請致電2211 6080與設備託管客戶服務部查詢。

設備託管服務
資訊技術科

本通告以英文及中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。