

香港交易所設備託管服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

**HKEX HOSTING SERVICES LIMITED**

(A wholly-owned member of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Group)

## 客戶通告 SUBSCRIBER NOTICE

主題： HSN防火牆及網絡交換機更換 – HSN完成準備測試  
查詢： 設備託管客戶服務部  
電話: (852) 2211 6080; 電子郵件: [hsservicedesk@hkex.com.hk](mailto:hsservicedesk@hkex.com.hk)  
致： 所有客戶

參閱 2019 年 6 月 19 日所發出的客戶通告 (編號: [HDS/19/0611](#))，香港交易所設備託管服務 ("設備託管服務") 將為香港交易所服務網絡 ("HSN") 服務更換防火牆及網絡交換機 ("硬件更換")。

為減低設置新HSN硬件的風險，新設備將分三階段在數個週末配置 (請參閱於本通告第6頁的時間表)。

為確保硬件更換順利，HSN客戶需強制參與於2019年8月31日舉行的HSN完成準備測試以測試客戶系統設施是否已準備好進行第1至第3階段HSN生產硬件切換。HSN客戶需要就硬件更換是否準備就緒作出聲明。

HSN 完成準備測試結束後，HSN 將會連接回到原有防火牆和網絡交換機 ("原有 HSN")。鼓勵 HSN 客戶驗證各連接，以確保連接正常。

1. 請於**2019年8月21日下午6時前**交回已填寫的附件— "**Participation Form of HSN Readiness Test on 31 August 2019**" (只供英文版本) 至設備託管客戶服務部 (傳真 : (852) 2462 0722 或電子郵件 [hsservicedesk@hkex.com.hk](mailto:hsservicedesk@hkex.com.hk)) 確認參與HSN完成準備測試。

2. 2019年8月31日HSN 完成準備測試

時間	內容簡介
<b>第 1 階段：更換 HSN 防火牆</b>	
下午 2 時至下午 4 時	<p><b>如適用，HSN 客戶參與以下測試：</b></p> <p><b>證券市場：</b>在 HSN 上 OCG/BSS 及 OCG/NSTD (適用於經交易通有限公司邀請之客戶) 的 OTP-C 測試</p> <p>請參考附件二 "OTP-C Test Rundown for New HSN Connectivity Test" (只供英文版本)</p> <p><b>衍生產品市場：</b>HKATS 及/或 DCASS 測試 (登入測試於下午 2 時開始，輸入買賣盤/交易後測試於下午 2 時 30 分開始)</p> <p>請參考附件三及四 "HSN Connectivity Test for Exchange Participants (HKATS) 31 August 2019" (只供英文版本) · "HSN Connectivity Test on 31 August 2019 Information Package for HKCC / SEOCH Participants" (只供英文版本)</p> <p><b>市場數據系統：</b>OMD-C、OMD-CC、OMD-D 及/或 IIS 測試</p> <p>請驗證所有已訂閱的 OMD 廣播頻道以及重發 (RTS) 單播連接</p> <p>IIS：請進行登入測試</p> <p><b>中華證券通：</b>CCCG 登入測試</p> <p>只容許進行登入測試，請使用已分配的 Comp ID 及密碼 "Ab123456" 進行登入</p>

時間	內容簡介
<b>第 2 階段：更換主 HSN 網路交換機</b>	
下午 4 時至下午 5 時	HKEX 更換主 HSN 網路交換機，HSN 客戶無需參與測試
下午 5 時至下午 6 時	<p>如適用，HSN 客戶參與以下測試：</p> <p>證券市場：在 HSN 上 OCG/BSS 及 OCG/NSTD (適用於經交易通有限公司邀請之客戶) 的 OTP-C 測試</p> <p>請參考附件二 "OTP-C Test Rundown for New HSN Connectivity Test" (只供英文版本)</p> <p>衍生產品市場：HKATS 及/或 DCASS 測試</p> <p>請參考附件三及四 "HSN Connectivity Test for Exchange Participants (HKATS) 31 August 2019" (只供英文版本) · "HSN Connectivity Test on 31 August 2019 Information Package for HKCC / SEOCH Participants" (只供英文版本)</p> <p>市場數據系統：OMD-C、OMD-CC、OMD-D 及/或 IIS 測試</p> <p>請驗證所有已訂閱的 OMD 廣播頻道以及重發 (RTS) 單播連接</p> <p>IIS: 請進行登入測試</p> <p>中華證券通：CCCG 登入測試</p> <p>只容許進行登入測試，請使用已分配的 Comp ID 及密碼 "Ab123456" 進行登入</p>
<b>第 3 階段：更換次 HSN 網路交換機</b>	
下午 6 時至下午 7 時	HKEX 更換次 HSN 網路交換機，HSN 客戶無需參與測試
下午 7 時至下午 8 時	HSN 客戶參與與第 2 階段相同的測試，請參考第 2 階段的安排。

3. 2019 年 8 月 31 日 HSN 網絡調試測試 (自選參與)

時間	內容簡介
<b>HSN 網絡調試測試 (自選參與)</b>	
下午 8 時至下午 9 時	<p>HSN 網絡調試測試 (自選參與)</p> <p>如有需要，HSN 客戶可參與 HSN 調試測試。建議未有於 2019 年 7 月 27 日舉行的 HSN 連接測試中參與 HSN 網絡調試測試的 HSN 客戶參與此 HSN 網絡調試測試。</p> <p><b>"HSN Network Commissioning Test Plan for New HSN"</b> (只供英文版本) 將於 HSN 客戶交回已填寫的<b>"Participation Form of HSN Readiness Test on 31 August 2019"</b> (只供英文版本) 至設備託管客戶服務部後發送至 HSN 客戶。</p>

HSN 完成準備測試完結後，HSN 會連接回原有 HSN 網絡。

4. 2019年9月1日原有 HSN 驗證測試 (自選參與)

時間	內容簡介
<b>原有 HSN 驗證測試 (自選參與)</b>	
上午 9 時至上午 10 時 30 分	<p><b>如適用，HSN 客戶參與以下測試：</b></p> <p><b>證券市場於原有 HSN 驗證測試</b></p> <p><b>衍生產品市場於原有 HSN 驗證測試</b></p> <p><b>市場數據系統於原有 HSN 驗證測試</b></p> <p>設備託管服務鼓勵 HSN 客戶驗證相關的證券、衍生產品及市場數據生產系統在原有 HSN 網絡已準備妥當。</p> <p><b>中華證券通於原有 HSN 驗證測試</b></p> <p>只容許進行登入測試，請使用已分配的 Comp ID 及密碼 "Ab123456" 進行登入</p> <p>*請注意，於原有 HSN 驗證測試期間，HKEX 將不會為證券市場及中華證券通提供支援。因此，為 OCG/CCCG 會話解鎖或檢查連接狀態將無法處理。請確保每個不參與於原有 HSN 驗證測試的 BSS 皆沒有連接到 OCG/CCCG 會話，以避免接收到測試數據。</p>

5. 完成所有測試後，請於2019年9月2日下午6時前交回已填寫的附件六 "HSN Readiness Test Result Confirmation Form" (只供英文版本) 至設備託管客戶服務部 (傳真：(852) 2462 0722 或電子郵件 [hsservicedesk@hkex.com.hk](mailto:hsservicedesk@hkex.com.hk))。

6. 於2019年8月31日及9月1日颱風及暴雨期間的安排

如八號 (或以上) 颱風信號或黑色暴雨警告生效，HSN完成準備測試 / 原有HSN驗證測試之安排如下：

8月31日	9月1日	安排
如八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告於或預告於中午12時至下午2時生效	如八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告於或預告於上午7時至9時生效	HSN完成準備測試 / 原有HSN驗證測試將會取消並不會於當日重啟
如八號(或以上)颱風信號於下午2時或之後生效	如八號(或以上)颱風信號於上午9時或之後生效	HSN完成準備測試 / 原有HSN驗證測試將於15分鐘後終止
如黑色暴雨警告於下午2時或之後生效	如黑色暴雨警告於上午9時或之後生效	HSN完成準備測試 / 原有HSN驗證測試將會繼續進行

7. 以下為硬件更換其他安排的暫定時間表：

暫定日期	內容簡介
2019年9月28日，星期六	HSN生產硬件切換第1階段：更換HSN防火牆
2019年10月5日，星期六	HSN生產硬件切換第2階段：更換主HSN網路交換機 更換 NTP 網路交換機-第1批次
2019年10月12日，星期六	HSN生產硬件切換第3階段：更換次HSN網路交換機 更換 NTP 網路交換機-第2批次
2019年10月13日，星期日至 2019年10月25日，星期五	穩定期

## 8. 重要提示

- 在特殊情況下：例如嚴重的交通事故等，如HSN完成準備測試 / 原有HSN驗證測試將被取消，設備託管服務將盡快以電子郵件和/或短信通知於HSN客戶所提交的 "Participation Form of HSN Readiness Test on 31 August 2019" 中的聯繫人有關取消安排。
- 在HSN生產硬件切換階段2完成後至階段3開始前的期間內，由於主HSN網絡交換機已被更換，估計主HSN網絡交換機將比次HSN網絡交換機（將在階段3中被更換）有大約1微秒的優勢，HSN客戶可能會在主和次HSN之間，例如在傳播OMD市場數據上，發現有時延差異。
- 新HSN的配置服務及HSN的接口重新配置服務將由成功完成HSN完成準備測試開始直至穩定期完結期間**暫停提供**，**暫定日期為2019年9月2日至2019年10月25日 (包括首尾兩天)**。
- 在測試期間從市場數據系統傳播的所有訊息都應被視為非生產數據，在測試後必須清除。

設備託管服務建議並鼓勵客戶與您的IT團隊及/或系統供應商協調及進行必要的準備工作。如有任何疑問，請致電2211 6080 或以電子郵件：[hsservicedesk@hkex.com.hk](mailto:hsservicedesk@hkex.com.hk) 與設備託管客戶服務部查詢。

設備託管服務  
資訊技術科

本通告以英文及中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。