

2023年12月18日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/23/1677

致：直接接駁的市場數據供應商、內部使用者、應用服務供應商 (ASPs) 及「香港交易所領航星」市場數據平台 - 中華通(證券市場) (OMD-CC) 的中華通交易所參與者 (統稱「客戶」)；

抄送：間接接駁的市場數據供應商、內部使用者及獨立軟體供應商 (ISVs)

### 有關市場數據系統於 2024 年之計劃項目

請參閱下表中提供有關市場數據系統<sup>1</sup>在 2024 年的計劃項目及相關的暫定時間表。請注意，如計劃項目的優先次序有所更改或市場有新的需求，相關計劃項目的時間表可能會有所調整，並可能會增加新的計劃項目。如有任何調整，我們將適時作出通知。

#### 甲、所有市場數據系統：

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024年二月/ 三月	SDNet/2 設備提升	<p>香港交易所將會提升 SDNet/2 廣域網絡閘道以確保網絡的持續可靠性及效能。</p> <p>此設備提升將不會對客戶帶來影響。強烈建議現時使用 SDNet/2 廣域網絡服務的客戶參與實習環節及推出前測試以確認網路設備提升後的連接性。</p> <p>詳情將暫定於 2024 年一月提供。</p>

<sup>1</sup> 市場數據系統包括 (1) 「香港交易所領航星」市場數據平台—證券市場 (OMD-C) · (2) 「香港交易所領航星」市場數據平台—衍生品市場 (OMD-D) · (3) 「香港交易所領航星」市場數據平台—中華通(證券市場) (OMD-CC) · (4) 內地市場數據樞紐—證券市場 (MMDH) 以及 (5) 發行人公告資訊服務 (IIS)

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年第三季度	數據中心復原演習	<p>此常規數據中心復原演習將模擬主數據中心故障及將所有香港交易所的系統（包括市場數據系統）切換至後備數據中心以繼續營運，讓客戶熟習其應急程序。屆時，交易及結算系統亦會在當天進行同一情況的復原演習。</p> <p>詳細的測試時間表及詳情將於 2024 年第二季度 / 第三季度提供。</p>

#### 乙、有關證券市場數據服務（OMD-C 及 MMDH）：

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年第一季度	香港交易所證券市場系統主幹網路韌體升級	<p>實習環節已於 2023 年 11 月 18 日及 2023 年 11 月 25 日順利完成。在新韌體版本推出前，將額外安排推出前測試。</p> <p>詳情請參閱客戶通告 <a href="#">MDD/23/667</a> 和 <a href="#">MDD/23/690</a>。</p> <p>推出前測試的詳情將適時公布。</p>
2024 年第二季度	OMD 指數專線升級	<p>為提高未來潛在產品的擴展性和業務需求，OMD 指數專線將增設新的伺服器。</p> <p>指數專線將擁有其專用的重發服務伺服器，因此相應的重發服務連接細節將會改變。請注意，此變更不適用於 MMDH 客戶。</p> <p>詳細安排將於 2024 年第一季度提供。</p>

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年第三季度	OMD-C 操作系統升級	因應保持系統穩定，OMD-C 的操作系統將進行定期升級。此操作系統升級應不會對客戶造成影響。
2024 年第四季度	新的高端市場數據專線	為了持續為市場提供更多選擇，香港交易所計劃為證券產品市場引入高端市場數據專線，以實現提升連接上的速度和減少時延時間。  詳細安排將於 2024 年上半年提供。
2024 年第四季度	MMDH 數據中心復原演習	此常規 MMDH 數據中心復原演習旨在讓客戶熟習其應急程序以處理 MMDH 切換數據中心的情況。  詳細的測試時間表將於 2024 年第三季度/第四季度提供。

#### 丙、有關衍生產品市場數據服務 ( OMD-D ) :

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年第二季度	OMD 指數專線升級	為提高未來潛在產品的擴展性和業務需求，OMD 指數專線將增設新的伺服器。  指數專線將擁有其專用的重發服務伺服器，因此相應的重發服務連接細節將會改變。  詳細安排將於 2024 年第一季度提供。
2024 年第二季度	OMD-D 操作系統升級	因應保持系統穩定，OMD-D 的操作系統將進行定期升級。此操作系統升級不會對客戶造成影響。

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年第四季度	新的高端市場數據專線	為了持續為市場提供更多選擇，香港交易所計劃為衍生產品市場引入高端市場數據專線，提升連接上的速度和減少時延時間。  詳細安排將於 2024 年上半年提供。

#### 丁、有關中華通數據服務（OMD-CC）：

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年第一季度	香港交易所證券市場系統主幹網路韌體升級	實習環節已於 2023 年 11 月 18 日及 2023 年 11 月 25 日順利完成。在新韌體版本推出前，將額外安排推出前測試。  詳情請參閱客戶通告 <a href="#">MDD/23/667</a> 和 <a href="#">MDD/23/690</a> 。  推出前測試的詳情將適時公布。
2024 年第三季度	OMD-CC 操作系統升級	因應保持系統穩定，OMD-CC 的操作系統將進行定期升級。此操作系統升級不會對客戶造成影響。

#### 戊、有關有關發行人公告資訊服務 ( IIS ) :

暫定時間表	計劃項目	詳情
2024 年 二月 / 三月	IIS 技術升級	<p>此次技術升級旨在保持系統穩定性及增強系統在發行人公告遞送的穩健性。</p> <p>免費的 IIS 認證測試環境於 2024 年 1 月 12 日或之前提供。目前擁有 IIS 測試線路，並計劃預約測試環境的客戶，請向我們提交<a href="#">測試服務申請表格</a>以預約測試環境。</p> <p>選擇性實習環節和強制性市場演習將安排於 2024 年一月 / 二月進行。具體的時間表和測試詳情將適時公佈。</p> <p>詳情請參閱客戶通告 <a href="#">MDD/23/260</a>、<a href="#">MDD/23/494</a> 和 <a href="#">MDD/23/749</a>。</p>

此外，香港交易所亦會定期對其數據專線產品進行負荷能力檢視，以確保為客戶提供優質服務。若數據專線產品的頻寬要求需要增加，我們將會通知各客戶以作安排。

我們藉此機會向所有客戶一直以來對我們各項計劃的支持表示衷心感謝。

如對以上計劃有任何查詢，請致電 ( 852 ) 2211 6558 或電郵至 [IVSupport@hkex.com.hk](mailto:IVSupport@hkex.com.hk)。

新興業務和定息及貨幣業務科 市場數據部

數據連通及支援 副總裁

黃健聰

本通告以英文刊發，此為中譯。本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。