

香港交易所資訊服務(中國)有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HKEX INFORMATION SERVICES (CHINA) LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

2025 年 4 月 30 日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/25/194_C

致：通過內地市場數據樞紐 (MMDH) 直接接駁「香港交易所領航星」市場數據平台 - 證券市場的資訊供應商 (統稱「客戶」)

內地市場數據樞紐 (MMDH) 備用數據中心搬遷

請參照於 2024 年 12 月 13 日發出的客戶通知 (參考號：[MDD/24/719_C](#))，我們計劃將現有的內地市場數據樞紐 (“MMDH”) 備用 (“DR”) 數據中心從楊浦區搬遷至新的數據中心，搬遷暫定於 **2025 年 8 月 23 日 (星期六)** 進行。

新的 MMDH DR 數據中心將位於上海證券交易所金橋數據中心，搬遷將採用“直接搬遷”的方式，即現有和新的 MMDH DR 數據中心將在同一天分別停用和啟用。

鑑於 MMDH 生產線路是由客戶所擁有，客戶必須直接與其選擇的線路供應商聯繫，並根據其業務需求制定最佳的線路搬遷或安裝計劃。

相關實施和測試安排的暫定時間表如下：

活動	暫定時間表	詳情
與線路供應商聯繫以安排線路搬遷	儘早安排	為了有充足的時間進行安排，強烈建議客戶儘早與線路供應商聯繫，但 <u>不遲於2025年5月31日前</u> 完成。 當與線路供應商確認後，請於 <u>2025年6月6日或之前</u> 通過提交 線上確認表格 以提供其搬遷計劃之詳情。

線路連接測試	2025年7月選定的週末	線路連接測試將於2025年7月選定的週末進行。 線路連接測試主要集中於對新的DR數據中心的ping測試，而MMDH伺服器將不會提供測試。 然而，強烈建議客戶與其選擇的線路供應商協調，以進行更改網絡配置，並參與其中一次線路連接測試，以確保在網絡層面上提前準備好與新的DR數據中心的連接。否則，客戶可能會面對在推出生產環境當天無法連接到新的DR數據中心的風險。 具體測試日期和測試詳情將於2025年6月底進一步公佈。
推出前測試 (PRT) 及推出生產環境	2025年8月23日	所有客戶必須參與PRT，以確保在推出生產環境之前與新的MMDH DR數據中心的連接已準備就緒。 請與其選擇的線路供應商聯繫，以確保線路供應商於當日提供足夠的支援。 具體測試日期和測試詳情將於2025年7月底進一步公佈。

為方便客戶與其選擇的線路供應商進行線路搬遷安排的溝通，以下列出了新的 MMDH DR 數據中心和機櫃的詳細位置及其他設備要求以供參考：

項目	詳情
新的MMDH DR數據中心位置	上海市，浦東新區，龍滬路399號，上海證券交易所金橋數據中心
機櫃位置	機櫃A (D2-L22-R-05-16) · D2座2樓 機櫃B (D2-L22-R-05-25) · D2座2樓

	機櫃B僅適用於目前使用非標準配置的客戶，即連接2條線路至DR數據中心
頻寬要求	16Mbps（不變）
數據機輸出介面	銅線（CAT6 為首選）
數據機端口速度	1G 或 100M
電源需求	強烈建議使用雙重電源
電源線連接插頭	IEC C14（ <u>不允許</u> 使用電源轉換器）

最後，此次數據中心遷移不會對 MMDH 在接口上構成任何改變。然而，客戶應檢查其系統，包括下游系統，並在必要時進行適當的調整和安排。

如有查詢，請致電（852）2211 6558 或電郵至 IVSupport@hkex.com.hk。

平台及市場結構發展科 數據業務部
連通專案及支援組 副總裁
黃健聰

本通告以英文刊發，此為中譯。本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。