2024年12月13日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/24/719

致：直接接駁的市場數據供應商、內部使用者、應用服務供應商 (ASPs) 及「香港交易所領航星」市場數據平台 - 中華通(證券市場) (OMD-CC) 的中華通交易所參與者 (統稱「客戶」)；

抄送：間接接駁的市場數據供應商、內部使用者及獨立軟體供應商 (ISVs)

有關市場數據系統於 2025 年之計劃項目

請參閱下表中提供有關市場數據系統¹在 2025 年的計劃項目及相關的暫定時間表。請注意，如計劃項目的優先次序有所更改或市場有新的需求，相關計劃項目的時間表可能會有所調整，並可能會增加新的計劃項目。如有任何調整，我們將適時作出通知。

甲、所有市場數據系統：

暫定時間表	計劃項目	詳情
2025 年第三季度至 2026 年第二季度	香港交易所設備託管服務 (「HSN」) 網路交換機硬件更換	<p>為確保香港交易所服務網絡(「HSN」)的持續可靠性和性能，香港交易所暫定於 2025 年第三季度至 2026 年第二季度更換 HSN 基礎設施中的網絡交換機。</p> <p>是項硬件更換將不會影響客戶現有的設定。香港交易所將為 HSN 客戶安排準備測試 / 實習環節，以確認硬件更換後的連接性。</p> <p>詳細安排將於 2025 年第一季度 / 第二季度公佈。</p>

¹ 市場數據系統包括 (1) 「香港交易所領航星」市場數據平台—證券市場 (OMD-C) · (2) 「香港交易所領航星」市場數據平台—衍生品市場 (OMD-D) · (3) 「香港交易所領航星」市場數據平台—中華通(證券市場) (OMD-CC) · (4) 內地市場數據樞紐—證券市場 (MMDH) 以及 (5) 發行人公告資訊服務 (IIS)

暫定時間表	計劃項目	詳情
2025 年第三季度	數據中心復原演習	<p>此常規數據中心復原演習將模擬主數據中心故障及將所有香港交易所的系統（包括市場數據系統）切換至後備數據中心以繼續營運，讓客戶熟習其應急程序。屆時，交易及結算系統亦會在當天進行同一情況的復原演習。</p> <p>詳細的測試時間表及詳情將於 2025 年第二季度 / 第三季度提供。</p>
2025 年全年內	操作系統及安全性補丁升級	<p>因應保持系統穩定，市場數據系統的操作系統及安全性補丁將會進行定期升級。</p> <p>此操作系統及安全性補丁升級不會對客戶造成影響。</p>

乙、有關證券市場數據服務（OMD-C 及 MMDH）：

暫定時間表	計劃項目	詳情
2025 年 6 月	優化多櫃台合資格證券的交收	<p>所有 OMD-C 及 MMDH 客戶和 ISV 需評估相關系統影響及於 2025 年 3 月 31 日或之前提交系統影響及準備就緒聲明。</p> <p>必須參與的市場演習將暫定於 2025 年第二季度舉行。舉行時間及測試詳情將於 2025 年第一季度公佈。</p> <p>詳情請參閱客戶通告 MDD/24/348 和 MDD/24/630。</p>

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬公司)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

暫定時間表	計劃項目	詳情
2025 年第三季度	OMD-C 技術升級	<p>為了優化目前 OMD 二進位傳輸協定和效能，OMD-C 將進行技術升級。</p> <p>此次技術升級不會對 OMD-C 在接口上構成任何改變及不會對 OMD-C 客戶有任何功能上的影響。儘管如此，週末測試將會安排給予 OMD-C 客戶，以確認於 2025 年第三季度技術升級後的 OMD-C 連通性。</p> <p>詳細安排將於 2025 年第二季度 / 第三季度提供。</p>
2025 年第三季度	MMDH 第二數據中心搬遷	<p>香港交易所正計劃將現在於楊浦區的 MMDH 第二數據中心遷移至新數據中心。</p> <p>新的第二數據中心地址及詳細安排將於 2025 年第二季度提供。</p>
2025 年第四季度	MMDH 技術升級	<p>MMDH 目前以主動-後備模式下運作。為了優化 MMDH 的系統復原力，MMDH 將進行技術升級，從以改為主動-主動模式。</p> <p>詳細安排將於 2025 年第二季度 / 第三季度提供。</p>
2025 年第四季度	MMDH 數據中心復原演習	<p>此常規 MMDH 數據中心復原演習旨在讓客戶熟習其應急程序以處理 MMDH 切換數據中心的情況。</p> <p>詳細的測試時間表將於 2025 年第三季度 / 第四季度提供。</p>

丙、有關衍生產品市場數據服務 (OMD-D)：

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬公司)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

暫定時間表	計劃項目	詳情
2025 年第一季度至 第三季度	提升香港交易所衍生 產品市場內部網路設 備軟件	香港交易所計劃於 2025 年第一季度至第三季度提升 衍生產品市場內部網路設備軟件以確保網絡的持續可 靠性及效能。 是項提升將不會影響客戶現有的設定。香港交易所將 於週末安排連線測試，為客戶於軟件提升後確認連 線。 詳情將於 2025 年 第一季度 / 第二季度公布。
2025 年第二季度	OMD-D 技術升級	為了優化目前 OMD 二進位傳輸協定和效能，OMD- D 將進行技術升級。 此次技術升級不會對 OMD-D 在接口上構成任何改變 及不會對 OMD-D 客戶有任何功能上的影響。儘管如 此，週末測試將會安排給予 OMD-D 客戶，以確認於 2025 年第二季度技術升級後的 OMD-D 連通性。 詳細安排將於 2025 年 第一季度 / 第二季度提供。

此外，香港交易所亦會定期對其數據專線產品進行負荷能力檢視，以確保為客戶提供優質服務。若數據專線產品的頻寬要求需要增加，我們將會通知各客戶以作安排。

我們藉此機會向所有客戶一直以來對我們各項計劃的支持表示衷心感謝。

如對以上計劃有任何查詢，請致電 (852) 2211 6558 或電郵至 IVSupport@hkex.com.hk。

市場科 數據業務部

連通專案及支援組 副總裁

黃健聰

本通告以英文刊發，此為中譯。本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。